



## CZ0056 – E-learning Education for Judiciary

---

# ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ0056 V R. 2009

V roce 2009 proběhly celkem 5 zasedání Řídícího výboru (ŘV), a to:

- 4. jednání ŘV dne 5.2.2009
- 5. jednání ŘV dne 15.4.2009
- 6. jednání ŘV dne 11.6.2009
- 7. jednání ŘV dne 7.9.2009
- 8. jednání ŘV dne 4.11.2009

### AKTIVITY PROJEKTU

Cena HW a SW pořízeného v r. 2008 byla nižší než byl původní odhad, došlo tak k úspoře 752 tis. Kč v běžných výdajích a 650 tis. Kč v ISPROFINu. Na základě výsledků auditu ze dne 23. února 2009 ŘV rozhodnul, že tyto prostředky budou využity na nákup doplňujících komponentů k HW a SW, což bylo realizováno v prosinci r. 2009. Nespoteřovaný nárok byl vyčerpán, částka byla dodržena, komponenty byly zakoupeny. HW i SW byl nainstalován a je plně funkční. Pojištění komponentů bylo zajištěno, smlouva s pojišťovnou zahrnuje veškerý HW a SW.

ŘV schválil návrhy JA na témata prvních deseti modulů. Další návrhy zaslaly složky a útvary MSp, tato témata byla předána JA k využití při formulaci dalších zadání. Výběr prvních deseti témat byl podřízen také tomu, že v rámci projektu musí být pilotně proškoleny 1000 osob, témata tedy musí být zajímavá pro velkou část cílové skupiny, aby byl tento indikátor naplněn.

Ve výběrovém řízení byli vybráni autoři pro celkem 11 pilotních modulů oproti plánovaným 10. S autory po vyškolení v psaní opor podle distanční metodiky byly uzavřeny příslušné smlouvy. Do konce roku 2009 pak autoři odevzdali k odborné revizi úvodní kapitoly svého modulu.

31. prosince 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na outsourcing systému LMS Unifor Live!“, a to v celkové částce 3.109.244,-Kč bez DPH, tzn. po zaokrouhlení 3.700.000,- Kč s DPH. Částka odpovídá částce 141130 EUR vyčleněné na outsourcing pro r. 2010 (přepočteno dle oficiálního prosincového kurzu 26,186 Kč/EUR).

## VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

### Na externího manažera projektu

Proběhla 2 kola VŘ, ale podařilo se získat pouze jednu nabídku (v 1. kole bez uvedení ceny zakázky se nikdo nepřihlásil, z 2. kola s uvedením ceny je jeden zájemce). Během následných jednání se společnostmi, která nabídku podala, byly dále upřesňovány činnosti, které by měla zajišťovat. Ukázalo se však, že firma je za částku uvedenou v zadávací dokumentaci schopna zajistit pouze část požadovaných aktivit. Skutečný management projektu by byla schopna dodat za částku zhruba dvojnásob vyšší. Řídící výbor proto – i z důvodu dalších možných průtahů a hrozby zpoždění projektu – rozhodl o zrušení VŘ a usnesl se, že projektový management bude zajišťován pracovníky JA, kteří jsou s projektem dobře obeznámeni.

Dalším řízením projektu proto byli pověřeni:

- Ing. Ladislav Mazák jako hlavní manažer
- JUDr. PhDr. Antonín Komenda, PhD. jako technický manažer a manažer pro distanční vzdělávání a
- PhDr. Renata Vystrčilová PhD. Jako hlavní metodolog pro vzdělávání

S uvedeným zaměstnanci byly v listopadu 2009 uzavřeny příkazní smlouvy.

### Outsourcing

Řídící výbor jednomyslně rozhodl, že bude vyhlášeno otevřené výběrové řízení. Řízení bylo vyhlášeno prostřednictvím e-tržišť 31. prosince 2009.

### Na autory vzdělávacích modulů

JA vypsal VŘ na autory prvních 10 témat. Výběrové řízení bylo vypsáno na vyšší počet témat (celkem 16), takže z nabídek bylo možné vybrat autory celkem 11 pilotních modulů (na místo původních 10).

Přehled pilotních modulů:

1. **Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech**
2. **English for Judicial Purposes - General Module**
3. **English for Judicial Purposes - Civil Module**
4. **English for Judicial Purposes - Criminal Module**
5. **Základy psychologie**
6. **Český justiční systém**
7. **Datové schránky**
8. **Evropská úmluva o lidských právech**

- 9. Postavení státního zástupce
- 10. Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních
- 11. Trest domácího vězení

Na zpracování těchto modulů se podílelo celkem 12 autorů.

#### Na nespotřebovaný nárok z roku 2008

Jednalo se o prostředky ve výši 650 tis. Kč na investiční a na ostatní věcné výdaje ve výši 752 tis. Kč. O možnostech čerpání těchto prostředků bylo v souladu s pravidly FM požádáno Národní kontaktní místo, tj. Ministerstvo financí. Výběrové řízení bylo vypsáno na dodání komponentů HW a SW dle doporučení auditu a podle seznamu schváleného Kontaktním centrem. Z celkem 6 nabídek byly na dodání HW a SW vybrány nabídky s nejnižší cenou.

### AUDIT PROJEKTU

Dne 23. února 2009 proběhlo v prostorách Justiční akademie v Kroměříži ověření projektu na místě, které vykonali dva pověřeni zástupci společnosti **Ernst and Young** najaté pro tyto účely Ministerstvem financí.

Během ověření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Ve zprávě jsou pak uvedena čtyři zjištění, jedno pozitivní a tři negativní. Pozitivní zjištění se týká implementace prostředí pro virtualizaci, které je podle hodnotitelů progresivní a v souladu se současnými trendy a v budoucnu ho bude možné využít na hostování dalších aplikací nad rámec projektu. Negativní zjištění č. 1 – ve smlouvách s dodavateli není uvedena povinnost dodavatelů uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky po dobu deseti let od ukončení projektu. Tomuto zjištění byla dána vysoká závažnost.

**Zajištění č. 1:** uzavření dodatků ke smlouvám, které byly v době konání ŘV na právním oddělení JA k posouzení.

**BYLO SPLNĚNO!** Dodatky byly uzavřeny. Rovněž byly uzavřeny smlouvy o pojištění majetku (HW, SW) a uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství mezi JA a MSP.

**Zjištění č. 2:** některé komponenty HW a SW infrastruktury nejsou dostatečně dimenzovány. Kontrola proto doporučila zakoupit další komponenty, které by zvýšily celkovou kapacitu zařízení. Jedná se o středně závažné zjištění.

Zajištění nápravy – z nákupu HW a SW zbyly finanční prostředky, které lze využít na zakoupení dalších komponent. **BYLO SPLNĚNO!**

Doporučení obsažená ve zprávě z ověření projektu na místě provedená společností Ernst&Young, byla předmětem následného auditu ze strany odboru generální inspekce MSp (Informace o výsledcích auditu číslo 7/2009 provedeným samostatným oddělením interního auditu MSp). OGI si vyžádal elektronickou komunikaci související s projektem a bylo mu objasněno čerpání projektu. **Kontrola nezjistila žádné závažné nedostatky.**

### NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PROJEKTU

Na sklonku roku byly vytvořeny úvodní kapitoly prvních 11 modulů projektu. Projekt přitom předpokládal 10 pilotních modulů. **Indikátor byl překročen o 1 modul.**

Na zpracování 11 pilotních modulů se podílelo celkem 12 autorů, kteří byli vyškolení v metodice psaní distančních a elektronických textů. Projekt předpokládá, že bude vyškoleno celkem 20 autorů těchto textů. **Na základě výsledku psaní pilotních modulů se jako reálné jeví, že tento indikátor bude překročen.**

### PERSONÁLNÍ ZMĚNY V PROJEKTU

V r. 2009 oznámili ukončení svého členství v Řídícím výboru ing. F. Steiner, Mgr. M. Habart a JUDr. PhDr. A. Komenda, PhD. Členy se místo nich stali Ing. Arch. P. Kasík, PhDr., M. Vaníček a O. Navrátila z JA. Na místo ing. Steinera byla řízením Řídícího výboru pověřena Mgr. M. Pelechová.

Samostatné oddělení mezinárodních programů a spolupráce bylo od 15. 12. 2009 rozděleno na dvě nová oddělení: o samostatné oddělení mezinárodní spolupráce (SOMS), vedoucí Mgr. Pelechová a samostatné oddělení evropských programů (SOEP), vedoucí Mgr. M. Brandejsová. Toto oddělení převzalo veškerou agendu fondů EU a finančních mechanismů v resortu spravedlnosti. Protože SOMS se agendou evropských programů nezabývá, zaslala Mgr. Pelechová SOEP svou rezignaci na členství v ŘV. Automaticky bylo také ukončeno členství náměstků Kasíka a PhDr. Vaníčka, a to ukončením jejich pracovního poměru na MSp. Místo PhDr. Vaníčka byl členem ŘV jmenován Mgr. Šebek, nový ředitel odboru investičního. Řízením Řídícího výboru pověřena Mgr. M. Brandejsová.

V Kroměříži dne 3. února 2010

**Ing. Ladislav Mazák**  
hlavní manažer projektu